

## PROGETTO ESECUTIVO PER IL RECUPERO DELL'ANTICO PERCORSO COMUNALE MELLARDI

### CRONOGRAMMA DEI LAVORI E DELLE SPESE

Il calcolo del tempo contrattuale dei lavori (6 mesi effettivi a decorrere dalla data di consegna) è avvenuto tenendo conto:

- a) dell'entità e dell'eterogeneità degli interventi da eseguire;
- b) dell'ubicazione e della morfologia dell'area in cui gli interventi ricadono;
- c) dell'andamento climatico medio.

| Tipologia di lavoro         | Importo dei lavori | 2009 |             |             | 2010        |             |             |             |     |     |     |     |     |
|-----------------------------|--------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                             |                    | ott  | nov         | dic         | gen         | feb         | mar         | apr         | mag | giu | lug | nov | dic |
| Pavimentazione sentiero     | € 20.376,64        |      |             |             |             |             |             |             |     |     |     |     |     |
| Muretti in pietrame a secco | € 58.598,87        |      |             |             |             |             |             |             |     |     |     |     |     |
| Staccionata                 | € 9.139,13         |      |             |             |             |             |             |             |     |     |     |     |     |
| Segnaletica                 | € 273,47           |      |             |             |             |             |             |             |     |     |     |     |     |
| Importo totale dei lavori   | <b>€ 88.388,11</b> | -    | € 29.299,44 | € 58.598,87 | € 58.598,87 | € 58.598,87 | € 68.787,19 | € 88.388,11 |     |     |     |     |     |
|                             |                    | €    |             |             |             |             |             |             |     |     |     |     |     |

Messina, lì

27/08/2009

I PROGETTISTI

(Dr. Agr. Alessandro Giaimi)

(Dr. Arch. Giuseppe Pizzi)